



# КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКӦДЛАН КОТЫР ТШӦКТӦМ

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 января 2021 г. № 24-р

г. Сыктывкар

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» в Республике Коми на базе общеобразовательных организаций Республики Коми на 2021 - 2023 годы согласно приложению.

2. Определить региональным координатором, ответственным за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» в Республике Коми на базе общеобразовательных организаций Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

3. Определить региональным оператором, ответственным за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» в Республике Коми на базе общеобразовательных организаций Республики Коми, государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Коми

И. Булатов



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства Республики Коми  
от 29 января 2021 г. № 24-р  
(приложение)

### КОМПЛЕКС МЕР

(«дорожная карта») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» в Республике Коми на базе общеобразовательных организаций Республики Коми

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Определен ответственный за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» (далее – школьный Кванториум) на территории Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми (региональный координатор), комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию школьного Кванториума</p>	<p>Правительство Республики Коми</p>	<p>акт Правительства Республики Коми</p>	<p>31 января 2021 года</p>
2.	<p>Утверждены: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьного Кванториума; 2) Концепция по созданию и функционированию на территории Республики Коми школьных Кванториумов, в том числе: перечень показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума;</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми</p>	<p>приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми</p>	<p>31 января 2021 года</p>

	<p>типовое положение о деятельности школьного Кванториума;</p> <p>месторасположение, типовой дизайн-проект и проект зонирования школьного Кванториума</p>			
3.	<p>Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения школьного Кванториума</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, федеральный оператор</p>	<p>письмо федерального оператора и приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми</p>	<p>согласно графику, направляемому федеральным оператором</p>
4.	<p>Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми</p>	<p>финансовое соглашение</p>	<p>30 декабря 2021 года, далее ежегодно (по необходимости)</p>
5.	<p>Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми</p>	<p>извещения о проведении закупок</p>	<p>1 апреля 2021 года</p>
6.	<p>Проведено повышение квалификации сотрудников школьного Кванториума по программам из реестра федерального оператора</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, федеральный оператор</p>	<p>удостоверение о повышении квалификации и отчет по</p>	<p>25 августа 2021 года</p>

			программам переподготовки кадров	
7.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, проектный офис нацпроекта «Образование»	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2021 года
8.	Начало работы школьного Кванториума	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2021 года, далее ежеквартально